

УТВЕРЖДЕНО:
протоколом заседания проектного комитета

от 22.12.2021 № 1

РАБОЧИЙ ПЛАН
приоритетного регионального проекта
«Репродуктивное здоровье»

Подготовил и завизировал:

Руководитель проекта _____  С.В. Семёнова

Согласовано:

Куратор проекта _____  А.В. Тимофеева

1. Сводный план мероприятий проекта

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки проекта	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель, соисполнители	Показатели, характеристика результата, вид подтверждающего документа	Бюджет, тыс. руб.	Уровень контроля
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	В медицинской информационной системе создание регистра "Репродуктивное здоровье"	2022	2022	ГБОУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр"	Регистр. Отчет о создании регистра	-	руководитель проекта
1.2	Разработка вкладыша "Репродуктивное здоровье" в амбулаторную карту пациента для формирования междисциплинарного подхода к обследованию пациентов	2022	2022	ГБОУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр"	Вкладыш "Репродуктивное здоровье"	-	руководитель проекта
1.3	Внедрение и использование вкладыша "Репродуктивное	2022	2022	Министерство здравоохранения Новгородской области	Целевой показатель: Удельный вес электронных карт с вкладышем	-	руководитель проекта

	здоровье" в амбулаторную карту пациента для формирования междисциплинарного подхода к обследованию пациентов				"Репродуктивное здоровье" от общего количества электронных карт (2022 - 5%, 2023 - 10%)		
1.4	Проведение анализа имеющихся программ диспансеризации, профилактических медицинских осмотров и подготовка финансово-экономического обоснования для расширения перечня обследований граждан 15-17 лет и 18-35 лет	Январь 2022	Март 2022	Министерство здравоохранения Новгородской области	Аналитическая справка МЗ НО	-	руководитель проекта
1.5	Определение медицинских организаций Новгородской области, на базе которых будет проведено	Январь 2022	Март 2022	Министерство здравоохранения Новгородской области	Приказ министерства здравоохранения Новгородской области	-	руководитель проекта

	обследование репродуктивной системы у граждан 15-17 лет и 18-35 лет и их стратификация по риску нарушения репродуктивного здоровья						
1.6	Организация и проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на привлечение граждан к участию в обследовании репродуктивной системы (цикл передач, посвященных проблемам репродуктивного здоровья в телевизионной программе Новгородского областного телевидения "Скажите, доктор!");	2022	2023	Министерство здравоохранения Новгородской области	Аналитическая, эфирные справки	-	руководитель проекта

	размещение тематической информации на баннерах ; тематические статьи и группы в информационной сети интернет-сайты медицинских организаций,Инстаграме,Вконтакте; печать листовок и плакатов)						
1.7	Проведение оценки репродуктивного здоровья подростков в возрасте 15-17 лет на основании результатов профилактических осмотров (проводимых в рамках федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры	2022	2023	Министерство здравоохранения Новгородской области	Учетные формы №030-ПО/у-17 (карта профилактического осмотра несовершеннолетнего).	-	руководитель проекта

	оказания медицинской помощи детям") с применением разработанных анкет по оценке состояния репродуктивной системы у граждан 15-17 лет						
1.8	Проведение оценки и комплексный анализ репродуктивного здоровья граждан в возрасте 18-35 лет с применением разработанных анкет МЗ РФ по оценке репродуктивного здоровья граждан 18-35 лет и выполнением перечня диагностических мероприятий по оценке состояния репродуктивной системы, включая исследования на ИППП	2022	2023	Министерство здравоохранения Новгородской области	Заполненная учетная форма медицинской документации №131/у "карта учета профилактического медицинского осмотра" (диспансеризации). Отчеты учреждений	-	руководитель проекта

1.9	Разработка механизмов мотивации ответственного отношения граждан 15-35 лет к своему здоровью	Январь 2022	Июнь 2022	Министерство здравоохранения Новгородской области	Результаты опросов до и после проведения проекта, реализации образовательного модуля, проведения школы по репродуктивному здоровью	-	руководитель проекта
1.10	Внедрение механизмов мотивации ответственного отношения граждан 15-35 лет к своему здоровью	Январь 2022	Сентябрь 2021	Министерство здравоохранения Новгородской области	Результат опроса пациентов, прошедших обследования	-	руководитель проекта
1.11	Разработка механизмов комфортного дружественного отношения к пациенту в возрасте 15-35 лет при прохождении обследований репродуктивной системы	Январь 2022	Июнь 2022	Министерство здравоохранения Новгородской области	Разработан приказ по маршрутизации пациентов при прохождении обследований репродуктивной системы	-	руководитель проекта
1.12	Внедрение механизмов комфортного	Январь 2022	Сентябрь 2022	Министерство здравоохранения Новгородской	Результат опроса пациентов, прошедших	-	руководитель проекта

	дружественного отношения к пациентам в возрасте 15-35 лет при прохождении обследования репродуктивного здоровья			области	обследования		
1.13	Разработка механизма работы Центров здоровья с гражданами в возрасте 15-17 лет и 18-35 лет, направленный на раннее выявление возможных факторов риска репродуктивного здоровья и ассоциированных с ними проблем	Январь 2022	Июнь 2022	Министерство здравоохранения Новгородской области	Приказ Минздрава НО	-	руководитель проекта
1.14	Внедрение и работа механизма работы Центров здоровья с гражданами в возрасте 15-17 лет и 18-35 лет, направленного на	Январь 2022	Сентябрь 2022	Министерство здравоохранения Новгородской области	Отчеты учреждений	-	руководитель проекта

	раннее выявленные возможные факторы риска репродуктивного здоровья и ассоциированные с ним проблемы						
1.15	Проведение анализа и оценка работы Центров здоровья с гражданами в возрасте 15-17 лет и 18-35 лет, направленного на раннее выявленные возможные факторы риска репродуктивного здоровья и ассоциированные с ним проблемы	2022	2022	Министерство здравоохранения Новгородской области	Аналитическая справка главного внештатного репродуктолога министерства здравоохранения Новгородской области Гусева С.Г. в адрес МЗ НО	-	руководитель проекта
1.16	Обеспечение передачи промежуточных эпикризов подростков по результатам	Март 2022	Май 2022	Министерство здравоохранения Новгородской области	Внедрена система передачи данных из МИСов в ЕГИСЗ	-	руководитель проекта

	профилактических осмотров на этапе перевода из медицинских организаций, обслуживающих детское население, в медицинские организации, обслуживающие взрослое население, с целью обеспечения преемственности						
1.17	Проведение анализа и оценки результатов передачи промежуточных эпикризов подростков по результатам профилактических осмотров на этапе перевода из медицинских организаций, обслуживающих	Май 2022	Декабрь 2022	Министерство здравоохранения Новгородской области	Аналитическая справка главного внештатного педиатра министерства здравоохранения Новгородской области Параниной С.Б.в адрес МЗ НО	-	руководитель проекта

	детское население, в медицинские организации, обслуживающие взрослое население, с целью обеспечения преемственности (ежегодно)						
1.18	Определение механизмов проведения оценки репродуктивного здоровья граждан в возрасте 18-35 лет с использованием мобильных медицинских бригад	Январь 2022	Март 2022	Министерство здравоохранения Новгородской области	Аналитическая справка главного внештатного репродуктолога министерства здравоохранения Новгородской области Гусева С.Г. в адрес МЗ НО	-	руководитель проекта
1.19	Формирование региональных мобильных медицинских бригад для проведения обследования репродуктивного здоровья граждан 18-35 лет	Январь 2022	Март 2022	Министерство здравоохранения Новгородской области	Приказ Минздрава НО	-	руководитель проекта

1.20	Определение маршрутов мобильных бригад для проведения обследования репродуктивного здоровья граждан 18-35 лет	Январь 2022	Апрель 2022	Министерство здравоохранения Новгородской области	Приказ Минздрава НО	-	руководитель проекта
1.21	Проведение обследований репродуктивного здоровья граждан 18-35 лет мобильными медицинскими бригадами	Май 2022	Декабрь 2023	Министерство здравоохранения Новгородской области	Заполненная учетная форма медицинской документации №131/у "карта учета профилактического медицинкогo осмотра" (диспансеризации)	-	руководитель проекта
1.22	Проведение анализа и оценки эффективности работы региональных мобильных бригад для организации комплексного обследования и целесообразности	Июнь 2022	Декабрь 2023	Министерство здравоохранения Новгородской области	Аналитическая справка по заполненной учетной форме медицинской документации №131/у "карта учета профилактического медицинкогo осмотра" (диспансеризации)	-	руководитель проекта

	распространения опыта				главного внештатного репродуктолога министерства здравоохранения Новгородской области Гусева С.Г. в адрес МЗ		
1.23	По итогам 2021 года проведение анализа акушерско-гинекологической и урологической службы Новгородской области в разрезе помощи гражданам 15-17 лет и 18-35 лет Новгородской области и представление аналитической справки	Январь 2022	Июнь 2022	Министерство здравоохранения Новгородской области	Аналитическая справка главных внештатных специалистов	-	руководитель проекта
1.24	Создание трехуровневой системы оказания медицинской помощи мужчинам с	Январь 2022	Сентябрь 2022	Министерство здравоохранения Новгородской области	Приказ Минздрава НО	-	руководитель проекта

	различным риском нарушения репродуктивного здоровья и имеющих нарушение репродуктивной функции						
1.25	Создание трехуровневой системы оказания медицинской помощи женщинам с различным риском нарушения репродуктивного здоровья и имеющих нарушение репродуктивной функции	Январь 2022	Сентябрь 2022	Министерство здравоохранения Новгородской области	Приказ Минздрава НО	-	руководитель проекта
1.26	Внедрение трехуровневой системы оказания помощи мужчинам с различным риском нарушения репродуктивного здоровья и имеющих	Октябрь 2022	Декабрь 2022	Министерство здравоохранения Новгородской области	Отчет главного внештатного специалиста Минздрава НО по репродуктивному здоровью	-	руководитель проекта

	нарушение репродуктивной функции						
1.27	Внедрение трехуровневой системы оказания медицинской помощи женщинам с различным риском нарушения репродуктивного здоровья и имеющих нарушение репродуктивной функции	Октябрь 2022	Декабрь 2022	Министерство здравоохранения Новгородской области	Отчет главного внештатного специалиста Минздрава НО по репродуктивному здоровью	-	руководитель проекта
1.28	Проведение анализа выданных сертификатов за 2021 год и расширение перечня обследований для включения в "Сертификат молодоженов"	Январь 2022	Февраль 2022	Министерство здравоохранения Новгородской области	Приказ Минздрава НО	-	руководитель проекта
1.29	Проведение информационной кампании с целью	Январь 2022	Март 2022	Министерство здравоохранения Новгородской	Отчет главного внештатного специалиста по	-	руководитель проекта

	привлечения внимания к программе "Сертификат молодоженам" посредством средств массовой информации и сети Интернет			области	медицинской профилактики министерства здравоохранения Новгородской области		
1.30	Определение списков организаций, выполняющих обследование пар, получивших "Сертификат молодоженов"	2022	2023	Министерство здравоохранения Новгородской области	Приказ Минздрава НО	-	руководитель проекта
1.31	Организация работы по выдаче "Сертификата молодоженов"	2022	2023	Министерство здравоохранения Новгородской области	Отчеты учреждений	-	руководитель проекта
1.32	Проведение оценки результатов выдачи и использования "Сертификата молодоженов"	2022	2023	Министерство здравоохранения Новгородской области	Отчет главного внештатного специалиста	-	руководитель проекта
2.1	Проведение	2022	2023	Министерство	Не менее 100	-	руководитель

	<p>обучения специалистов: гинекологов, акушерок, фельдшеров ФАПов медицинских организаций по вопросам охраны репродуктивного здоровья посредством портала непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России (не менее одного тематического курса)</p>			<p>здравоохранения Новгородской области</p>	<p>специалистов в год</p>		<p>проекта</p>
2.2	<p>Проведение обучения граждан по вопросам охраны репродуктивного здоровья (студенты СУЗов, граждане в Центрах здоровья) с участием</p>	2022	2023	<p>Министерство здравоохранения Новгородской области</p>	<p>Утвержденные планы-графики по проведению обучения</p>	-	<p>руководитель проекта</p>

	волонтеров-медиков						
2.3	Определение графика обучения студентов выпускных курсов медицинских колледжей и медицинских ВУЗов основам профилактической работы с населением с проведением соответствующих квалификационных процедур и получением соответствующего документа о подтверждении квалификации	2022	2022	Министерство образования Новгородской области, Министерство здравоохранения Новгородской области, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»	Утвержден график	-	руководитель проекта
2.4	Организация и проведение обучения студентов выпускных курсов медицинских колледжей и медицинских ВУЗов	2022	2023	Министерство образования Новгородской области, Министерство здравоохранения Новгородской области,	Отчет о реализации	-	руководитель проекта

	основам профилактической работы с населением с проведением соответствующих квалификационных процедур и получением соответствующего документа о подтверждении квалификации			федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»			
2.5	Разработка просветительской программы для обучающихся по вопросам охраны репродуктивного здоровья "Психологические особенности сохранения репродуктивного здоровья"	Апрель 2022	Июнь 2022	Министерство образования Новгородской области	Разработана просветительская программа для обучающихся по вопросам охраны репродуктивного здоровья "Психологические особенности сохранения репродуктивного здоровья"	-	руководитель проекта
2.6	Проведение обучения педагогов-психологов	Октябрь 2022	Декабрь 2022	Министерство образования Новгородской области	Проведено обучение 90% педагогов-психологов (социальных	-	руководитель проекта

	(социальных педагогов) общеобразовательных организаций по вопросам охраны репродуктивного здоровья				педагогов) общеобразовательных организаций по вопросам реализации программы "Психологические особенности сохранения репродуктивного здоровья"		
2.7	Внедрение в практику общеобразовательных организаций просветительская программа "Психологические особенности сохранения репродуктивного здоровья". Программа реализуется педагогами-психологами (социальными педагогами)	2023	2023	Министерство образования Новгородской области	Просветительской программой "Психологические особенности сохранения репродуктивного здоровья" охвачено 90% общеобразовательных организаций	-	руководитель проекта

	<i>общеобразовательных организаций</i>						
3.1	Оказание консультационных услуг психологов в организациях социального обслуживания женщинам, обратившимся в медицинские организации для проведения процедуры искусственного прерывания беременности,	Январь 2022	Декабрь 2023	ГОАУ "Новгородский областной центр "Семья" медицинские организации организации социального обслуживания	100 % женщин, обратившихся в организациях социального обслуживания, получили помощь психолога	-	руководитель проекта
3.2	Оказание помощи в оформлении мер социальной поддержки женщинам, обратившимся в медицинские организации для проведения процедуры	Январь 2022	Декабрь 2023	ГОАУ "Новгородский областной центр "Семья" медицинские организации организации социального обслуживания,	100 % женщин, обратившихся в организациях социального обслуживания, получили помощь в оформлении мер социальной поддержки	-	руководитель проекта

	искусственного прерывания беременности			ГОКУ "Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат"			
3.3	Женщины, обратившиеся в медицинские организации для проведения процедуры искусственного прерывания беременности, получили помощь в трудоустройстве	Январь 2022	Декабрь 2023	ГОАУ "Новгородский областной центр "Семья" медицинские организации организации социального обслуживания, ГОКУ "Центр занятости населения Новгородской области"	100 % женщин, обратившихся в организациях социального обслуживания, получили помощь в трудоустройстве	-	руководитель проекта
3.4	Внедрение программ психологической помощи и психологического консультирования	2022	2023	Министерство здравоохранения Новгородской области, министерство	Отчет о реализации	-	руководитель проекта

	по вопросам мужского и женского репродуктивного здоровья, планирования семьи, сопровождения беременности, преодоления кризисных ситуаций, связанных с деторождением, популяризации образа многодетной семьи и социальной роли родительства, профилактики абортов, психологии и этики семейной жизни			образования			
3.5	Реализация программы, стажировки на базе ОАУСО "Новгородский реабилитационный центр для	2022	2023	ОАУСО "Новгородский реабилитационный центр для несовершеннолетних "Детство"	Не менее 5 субъектов прошли обучение	-	руководитель проекта

	несовершеннолетни х "Детство" по профилактике отказов от новорожденных						
3.6	Создание методического обучающего центра на базе ГОАУ "Новгородский областной центр "Семья"	Январь 2022	Июль 2023	ГОАУ "Новгородский областной центр "Семья"	Создан методический обучающий центр из специалистов организаций социального обслуживания, медицинских организаций и государственного областного автономного учреждения "Новгородский областной центр "Семья" (приказ учреждения)	-	руководитель проекта
3.7	Проведение обучающих семинаров для специалистов организаций социального обслуживания по	Август 2022	Декабрь 2023	ГОАУ "Новгородский областной центр "Семья"	Проведены обучающие семинары для 100% специалистов организаций социального обслуживания по предоставлению	-	руководитель проекта

	предоставлению психологической помощи беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации				психологической помощи беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации		
3.8	Проведение еженедельных супервизий для специалистов организаций социального обслуживания и медицинских организаций, осуществляющих доабортное консультирование женщин, оказавшихся в состоянии репродуктивного выбора	Январь 2022	Декабрь 2023	ГОАУ "Новгородский областной центр "Семья"	Проведены еженедельные супервизии со 100% специалистов организаций социального обслуживания с разбором трудных жизненных ситуаций женщин, оказавшихся в состоянии репродуктивного выбора	-	руководитель проекта
3.9	Разработка анкеты для выявления	Январь 2022	Февраль 2022	ГОАУ "Новгородский	Разработана анкета для выявления	-	руководитель проекта

	причин принятия решения об искусственном прерывании беременности			областной центр "Семья"	причин принятия решения об искусственном прерывании беременности		
3.10	Проведение анкетирования женщин с целью выявления причин принятия решения об искусственном прерывании беременности и актуализации мер социальной поддержки	Январь 2022	Декабрь 2023	ГОАУ "Новгородский областной центр "Семья"	Проведено анкетирование 100% женщин с целью выявления причин принятия решения об искусственном прерывании беременности и актуализации мер социальной поддержки	-	руководитель проекта
3.11	Формирование индивидуального плана обучения и свободного графика посещения обучающих занятий для студенток на период беременности и ухода за ребенком	Январь 2022	Декабрь 2023	ГОАУ "Новгородский областной центр "Семья"	Созданы условия для получения образования женщиной в период беременности и отпуска по уходу за ребенком	-	руководитель проекта
3.12	Создание условий	Январь	Декабрь	ГОАУ	Созданы условия	-	руководитель

	для отдельного проживания в общежитиях профессиональных образовательных организаций для студенческих семей с детьми, беременных молодых женщин из числа обучающихся в профессиональных образовательных организациях	2022	2023	"Новгородский областной центр "Семья"	для получения образования женщиной в период беременности и отпуска по уходу за ребенком		проекта
3.13	Изготовлены буклеты о мерах поддержки семей с детьми	Январь 2022	Декабрь 2023	ГОАУ "Новгородский областной центр "Семья"	Разработано 3000 буклетов	-	руководитель проекта
3.14	Распространены буклеты о мерах поддержки семей с детьми	Январь 2022	Декабрь 2023	ГОАУ "Новгородский областной центр "Семья"	Распространено 3000 буклетов	-	руководитель проекта
3.15	Изготовлены буклеты о развитии ребенка до рождения и вреде искусственного	Январь 2022	Декабрь 2023	ГОАУ "Новгородский областной центр "Семья"	Разработано 3000 буклетов	-	руководитель проекта

	прерывания беременности						
	Распространены буклеты о развитии ребенка до рождения и вреде искусственного прерывания беременности	Январь 2022	Декабрь 2023	ГООУ "Новгородский областной центр "Семья"	Распространено 3000 буклетов	-	руководитель проекта
3.16	Определение медицинской организации, на базе которой будет создана прямая линия и обеспечено нормативное сопровождение	Январь 2022	Февраль 2022	Министерство здравоохранения Новгородской области	Приказ Минздрава НО	-	руководитель проекта
3.17	Реализация работы "прямой линии" по вопросам репродуктивного здоровья и горячей линии "Стоп-аборт"	2022	2023	Министерство здравоохранения Новгородской области	Аналитическая справка главного внештатного специалиста акушера-гинеколога	-	руководитель проекта
4.1	Проведение комплекса спортивных мероприятий,	2022	2023	Министерство спорта и молодежной политики Новгородской	Отчет о реализации	-	руководитель проекта

	направленных на популяризацию здорового образа жизни			области			
4.2	Проведение мероприятия «Семейный пикник»	2022	2023	Министерство спорта и молодежной политики Новгородской области	Не менее 300 участников приняли участие в мероприятии	800,0	руководитель проекта
4.3	Проведение семейные выходные в формате волонтерских акций "Добрых суббот", в том числе в рамках Всероссийского конкурса "Большая перемена".	2022	2022	Министерство образования Новгородской области Министерство спорта и молодежной политики Новгородской области	Отчет о реализации	-	руководитель проекта
4.4	Организация информирования граждан 15-35 лет о работе онлайн-платформы "Молодая семья онлайн"	2022	2023	Министерство спорта и молодежной политики Новгородской области	Отчет о реализации	-	руководитель проекта

4.5	Проведение семейного трека «Семейная дистанция», определение семей-участников от субъекта в финальном выезде семейного трека конкурса.	2022	2022	Министерство образования Новгородской области Министерство спорта и молодежной политики Новгородской области	Отчет о реализации	-	руководитель проекта
4.6	Проведение комплекса спортивных мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни	2022	2023	Министерство спорта и молодежной политики Новгородской области	Отчет о реализации	-	руководитель проекта
5.1	Определение перечня товаров, предоставляемых семьям с новорожденными детьми	Январь 2022	Январь 2022	Министерство здравоохранения Новгородской области	Приказ Минздрава НО	-	руководитель проекта
5.2	Утверждение нормативно-правовых актов	Январь 2022	Январь 2022	Министерство здравоохранения Новгородской области	Приказ Минздрава НО	-	руководитель проекта

	(внесены изменения в действующие), регламентирующих предоставление "подарка новорожденному"			области			
5.3	Организация работы по выдаче "Подарков новорожденному"	2022	2023	Министерство здравоохранения Новгородской области	Отчет министерства здравоохранения	-	руководитель проекта
5.4	Определение перечня организаций социального обслуживания населения, на базе которых осуществляет работу служба «Социальный пункт проката»	Июль 2022	Декабрь 2023	Министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области	Утвержден перечень, приказ министерства	-	руководитель проекта
5.5	Определение перечня предметов первой необходимости для новорожденных, предоставляемых в	Январь 2022	Октябрь 2022	ОАУСО "Новгородский реабилитационный центр для несовершеннолетних "Детство"	Утвержден перечень, приказ учреждения	-	руководитель проекта

	рамках работы службы «Социальный пункт проката»						
5.6	Утверждение правовых актов, регламентирующих работу службы «Социальный пункт проката»	Январь 2022	Октябрь 2022	ОАУСО "Новгородский реабилитационный центр для несовершеннолетних "Детство"	Утверждены НПА, приказ учреждения	-	руководитель проекта
5.7	Семьям с детьми предоставление социальных услуг в рамках работы службы «Социальный пункт проката»	Июль 2022	Декабрь 2023	ОАУСО "Новгородский реабилитационный центр для несовершеннолетних "Детство"	Не менее 12 семей воспользовались услугами пункта проката	630,0	руководитель проекта
5.8	Создание условий для обеспечения доступности услуг семьям с детьми; утверждение документов, обеспечивающих работу новых служб	Июль 2022	Декабрь 2023	ОАУСО "Чудовский комплексный центр социального обслуживания", ОАУСО "Маловишерский комплексные центры комплексный	Утверждены документы, обеспечивающие работу новых служб	-	руководитель проекта

				центр социального обслуживания"			
5.9	Оказание комплексной помощи семьям с детьми, направленной на предотвращение семейного неблагополучия, преодоление кризисных ситуаций путем интеграции ресурсов	Июль 2022	Декабрь 2023	ОАУСО "Чудовский комплексный центр социального обслуживания", ОАУСО "Маловишерский комплексные центры комплексный центр социального обслуживания"	Не менее 300 семей получили комплексную помощь в рамках работы службы	-	руководитель проекта
5.10	Создание условий для обеспечения доступности услуг несовершеннолетним матерям; утверждение документов, обеспечивающих работу новых служб	Октябрь 2022	Декабрь 2023	ОАУСО "Новгородский реабилитационный центр для несовершеннолетних "Детство"	Утверждены документы, обеспечивающие работу новых служб	-	руководитель проекта

5.11	Оказание комплексной помощи несовершеннолетним матерям, повышено качество жизни несовершеннолетних матерей, проживающих на территории Новгородской области	Октябрь 2022	Декабрь 2023	ОАУСО "Новгородский реабилитационный центр для несовершеннолетних "Детство"	Не менее 10 несовершеннолетних матерей получили комплексную помощь в рамках работы службы	-	руководитель проекта
5.12	Определение потребности семей, имеющих детей, в социальных услугах по кратковременному присмотру (уходу) за детьми	Январь 2022	Сентябрь 2022	ОАУСО "Боровичский комплексный центр социального обслуживания", ОАУСО Валдайский комплексный центр социального обслуживания", ОАУСО Любытинский комплексный	Проведено социологическое исследование (анкетирование)	-	руководитель проекта

				центр социального обслуживания", ОАУСО Окуловский комплексный центр социального обслуживания", ОАУСО Парфинский комплексный центр социального обслуживания", ОАУСО Солецкий комплексный центр социального обслуживания", ОАУСО Чудовский комплексные центры комплексный центр социального обслуживания", ОАУСО			
--	--	--	--	---	--	--	--

				"Новгородский реабилитационный центр для несовершеннолетних "Детство"			
5.13	Формирование социального заказа на оказание услуги по кратковременному присмотру за детьми в рамках работы службы «Няня на час» семьям с детьми-инвалидами и семьям, нуждающимся в услугах кратковременного присмотра	Октябрь 2022	Декабрь 2023	Министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области	Не менее 1 НКО оказывает услугу кратковременного присмотра	-	руководитель проекта
5.14	Нуждающимся семьям с детьми, в том числе молодым, предоставление социальных услуг по кратковременному присмотру за детьми в рамках работы	2022	2023	ОАУСО "Боровичский комплексный центр социального обслуживания", ОАУСО Валдайский	Не менее 200 семей получили социальные услуги	-	руководитель проекта

	службы «Няня на час»			комплексный центр социального обслуживания", ОАУСО Любытинский комплексный центр социального обслуживания", ОАУСО Окуловский комплексный центр социального обслуживания", ОАУСО Парфинский комплексный центр социального обслуживания", ОАУСО Солецкий комплексный центр социального			
--	----------------------	--	--	--	--	--	--

				обслуживания", ОАУСО Чудовский комплексные центры комплексный центр социального обслуживания", ОАУСО "Новгородский реабилитационны й центр для несовершеннолет них "Детство"			
5.15	Предоставление социальных услуг женщинам в кризисной ситуации по временному проживанию (пребыванию) в организациях социального обслуживания	2022	2023	ОАУСО «Новгородский социально-реабилитационны й центр для несовершеннолет них «Детство», ОАУСО "Демянский КЦСО" и ОАУСО "Любытинский КЦСО"	Не менее 4 женщинам предоставлены социальные услуги по временному проживанию (пребыванию) в организациях социального обслуживания	-	руководитель проекта
5.16	Расширение	Январь 2022	Январь 2022	Министерство труда и	Утверждены НПА	-	руководитель проекта

	направления использования регионального капитала "Первый ребенок" на оплату услуг по присмотру и уходу в дошкольных образовательных организациях			социальной защиты населения Новгородской области			
5.17	Продление срока действия регионального капитала "Первый ребенок"	Январь 2022	Декабрь 2022	Министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области	Утверждены НПА	-	руководитель проекта
5.18	Семьям при рождении первого ребенка предоставление регионального капитала "Первый ребенок"	2022	2023	ГОКУ "Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат"	Не менее 800 семей получили региональный капитал "Первый ребенок"	28 300,0	руководитель проекта
5.19	Определение потребности семей, нуждающихся в оплате аренды	2022	2023	Министерство труда и социальной защиты	Отчет о реализации	-	руководитель проекта

	жилья			населения Новгородской области			
5.20	Утверждение нормативно правовых актов (внесение изменений в действующие), регламентирующие предоставление компенсации части стоимости аренды жилья семьям с детьми	2022	2023	Министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области	Утверждены НПА	-	руководитель проекта
5.21	Семьям с детьми предоставление компенсации части стоимости аренды жилья	2022	2023	ГОКУ "Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат"	Не менее 100 семей получили компенсацию	12 000,0	руководитель проекта
5.22	Утверждение нормативно правовых актов (внесение изменения в действующие), регламентирующие предоставление	2022	2022	Министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области	Утверждены НПА	-	руководитель проекта

	компенсации по оплате жилого помещения и жилищно-коммунальных услуг						
5.23	Семьям с детьми предоставление компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	2023	2023	ГОКУ "Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат"	Не менее 100 семей получили компенсацию	6 000,0	руководитель проекта
5.24	Семьям, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, предоставление компенсационной выплаты в виде компенсации расходов на приобретение одежды, обуви,	2022	2023	ГОКУ "Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат"	Не менее 3500 семей получают компенсационную выплату	21 005,0	руководитель проекта

	школьных ранцев (портфелей, рюкзаков, сумок), для обучающихся в муниципальной или государственной общеобразовательной организации, в том числе на дому (за исключением организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без родителей), необходимых обучающимся к началу учебного года						
5.25	Семьям, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, и семьям на детей-инвалидов предоставление компенсационной	2022	2023	ГОКУ "Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат"	Не менее 1500 семей получают компенсационную выплату	20 790,0	руководитель проекта

	выплаты в виде частичной компенсации расходов на питание (завтраки, обеды) обучающимся в муниципальной общеобразовательной организации, в том числе на дому						
5.26	Семьям при рождении третьего ребенка предоставление единовременного пособия	2022	2023	ГОКУ "Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат"	Не менее 900 семей получают единовременное пособие	3 000,0	руководитель проекта
5.27	Женщинам, срок беременности которых составляет не менее 12 недель, одиноким родителям, многодетным семьям, семьям, воспитывающим детей инвалидов, предоставление	2022	2023	ГОКУ "Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат"	Не менее 1500 семей получили социальные дисконтные карты «Забота»	-	руководитель проекта

	социальных дисконтных карт «Забота»						
5.28	Утверждение нормативно-правовых актов, регламентирующих предоставление удостоверения многодетной семьи	01.2022	03.2022	Министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области	Утверждены нормативно-правовые акты	-	руководитель проекта
5.29	Заключение Соглашения о взаимодействии с Государственным областным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»	01.2022	03.2022	Министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области, ГОКУ "Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат", ГОАУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных	Заключено Соглашение	-	руководитель проекта

				услуг"			
5.30	Доработка ведомственной информационной системы – программный комплекс «Катарсис. Соцзащита»	01.2022	03.2022	ГОКУ "Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат"	Обеспечена интеграция ИС "Катарсис. Соцзащита" и АИС "МФЦ"	-	руководитель проекта
5.31	Предоставление удостоверения многодетной семьи семьям в многофункциональном центре получения государственных и муниципальных услуг	04.2022	12.2023	ГОАУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"	Не менее 700 семей получили удостоверение в МФЦ	-	руководитель проекта
5.32	Определение перечня региональных мер социальной поддержки, предоставляемых семьям с детьми дистанционно	2022	2023	Министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области	Утвержден перечень	-	руководитель проекта
5.33	Оптимизация	01.2023	07.2023	Министерство	Утверждены НПА	-	руководитель

	предоставления мер социальной поддержки за счет сокращения количества документов, подаваемых гражданином лично для получения мер социальной поддержки			труда и социальной защиты населения Новгородской области			проекта
5.34	Реализация приоритетного регионального проекта "Карта жителя Новгородской области", предусматривающей о введение электронного механизма целевого использования средств, предоставляемых в рамках социальной поддержки	10.2022	12.2023	Министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области, ГОКУ "Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат", министерство образования Новгородской области,	3 меры социальной поддержки предоставляются с использованием электронной карты	-	руководитель проекта

				министерство промышленности и торговли Новгородской области, министерство цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области			
5.35	Подбор семей с детьми себе мер социальной поддержки в мобильном приложении "Социальный паспорт Новгородской области"	2022	2023	ГОАУ "Новгородский областной центр "Семья"	Обеспечена работа информационной системы "Социальный паспорт Новгородской области"	-	руководитель проекта
5.36	Определение потребности семей в группах продленного дня в начальной школе	2022	2023	ГОАУ ДПО «Региональный институт профессионального развития»	Отчет о реализации	-	руководитель проекта
5.37	Семьям с детьми	2022	2023	Общеобразовательные организации	Отчет о реализации	-	руководитель проекта

	обеспечение группами продленного дня в начальной школе						
6.1	Разработка рабочей программы внеурочной деятельности для учащихся старших классов «Школа подготовки к семейной жизни»	Январь 2022	Февраль 2022	Министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области, министерство образования Новгородской области	Разработана рабочая программа в 10-11 классах образовательных организаций внеурочной деятельности для учащихся старших классов "Школа подготовки к семейной жизни"	-	руководитель проекта
6.2	Внедрение рабочей программы внеурочной деятельности для учащихся старших классов «Школа подготовки к семейной жизни» на базе всех образовательных организаций Новгородской области	Март 2022	Декабрь 2023	ГООАУ "Новгородский областной центр "Семья", образовательные организации, организации социального обслуживания	Внедрена рабочая программа в 10-11 классах образовательных организаций внеурочной деятельности для учащихся старших классов "Школа подготовки к семейной жизни"	-	руководитель проекта

6.3	Проведение областного благотворительного марафона "Рождественский подарок", посвященного поддержке беременных женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации	Январь 2022	Январь 2022	министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области Фонд социальной поддержки населения Новгородской области "Сохрани Жизнь"	Не менее 2 000 семей получили благотворительную помощь	Благотворительные средства	руководитель проекта
6.4	Создан на Новгородском областном телевидении цикл видеороликов о новгородских семьях "Успешная мама"	Март 2022	Декабрь 2023	ГОАУ "Новгородский областной центр "Семья"	Транслируются видеоролики (не менее 5)	250,0	руководитель проекта
	Создание цикла аудиороликов, направленного на пропаганду ответственного отцовства, материнства,	Март 2022	Декабрь 2023	ГОАУ "Новгородский областной центр "Семья"	Созданы аудиоролики	-	руководитель проекта

	формирования позитивного образа отца и матери, здорового образа жизни						
6.5	Запуск цикла аудиороликов, направленного на пропаганду ответственного отцовства, материнства, формирования позитивного образа отца и матери, здорового образа жизни, в общественном транспорте Великого Новгорода	Апрель 2022	Декабрь 2023	ГОАУ "Новгородский областной центр "Семья"	Транслируются аудиоролики	-	руководитель проекта
	Разработка блока «Хочу ребенка» в информационной системе «Социальный паспорт Новгородской	Январь 2022	Март 2022	ГОАУ "Новгородский областной центр "Семья"	Разработан блок «Хочу ребенка» в информационной системе «Социальный паспорт Новгородской области»	-	руководитель проекта

	области»						
6.6	Внедрение блока «Хочу ребенка» в информационной системе «Социальный паспорт Новгородской области»	Апрель 2022	2023	ГОАУ "Новгородский областной центр "Семья"	Внедрен блок «Хочу ребенка» в информационной системе «Социальный паспорт Новгородской области»	-	руководитель проекта
6.7	Обеспечение трансляции видеороликов в СМИ и социальных сетях	2022	2023	Управление информационной политики Администрации Губернатора Новгородской области	Обеспечена трансляция видеороликов в СМИ и социальных сетях	-	руководитель проекта
6.8	Принятие участия семьей из Новгородской области в Форуме многодетных семей	2022	2024	ГОАУ "Новгородский областной центр "Семья"	Не менее 1 многодетной семьи приняли участие в Форуме многодетных семей	-	руководитель проекта
7.1	Осуществление сбора информации от исполнителей проекта "Репродуктивное здоровье" за 1 квартал 2022 г.	Апрель 2022	Апрель 2022	ГОАУ "Новгородский областной центр "Семья"	Отчет ГОАУ "Новгородский областной центр "Семья" мониторинга о результатах предоставления данных проекта	-	руководитель проекта

					"Репродуктивное здоровье" за 1 квартал 2022 г.		
7.2	Осуществление сбора информации от исполнителей проекта "Репродуктивное здоровье" за 2 квартал 2022 г.	Июль 2022	Июль 2022	ГОАУ "Новгородский областной центр "Семья"	Отчет ГОАУ "Новгородский областной центр "Семья" мониторинга о результатах предоставления данных проекта "Репродуктивное здоровье" за 2 квартал 2022 г.	-	руководитель проекта
7.3	Осуществление сбора информации от исполнителей проекта "Репродуктивное здоровье" за 3 квартал 2022 г.	Октябрь 2022	Октябрь 2022	ГОАУ "Новгородский областной центр "Семья"	Отчет ГОАУ "Новгородский областной центр "Семья" мониторинга о результатах предоставления данных проекта "Репродуктивное здоровье" за 3 квартал 2022 г.	-	руководитель проекта
7.4	Подготовка и предоставление сводных ежеквартальных отчетов проекта	2023	2023	ГОАУ "Новгородский областной центр "Семья"	Подготовлены и предоставлены сводные ежеквартальные отчеты ГОАУ	-	руководитель проекта

	"Репродуктивное здоровье" в Центр мониторинга реализации национальных проектов и программ социальной сфере				"Новгородский областной центр "Семья" проекта "Репродуктивное здоровье" в Центр мониторинга реализации национальных проектов и программ в социальной сфере		
--	--	--	--	--	--	--	--

2. Участники проекта

№ п/п	Роль в проекте	Участник	Непосредственный руководитель	Коэффициент участия в проекте	Период участия в проекте	Телефон	Электронная почта
1.	Руководитель проекта	С.В. Семёнова, министр труда и социальной защиты населения Новгородской области	А.В. Тимофеева, Заместитель Председателя Правительства Новгородской области	100%	01.01.2022-31.12.2023	8(8162) 775-296	connect_06@mail.ru
2.	Администратор проекта	Р.Х. Ломовцева, министр здравоохранения Новгородской области	А.В. Тимофеева, Заместитель Председателя Правительства Новгородской области	100%	01.01.2022-31.12.2023	8(8162) 635-629	priemokrd@mail.ru

			области				
3.	Администратор проекта	Е. Н. Серебрякова, министр образования Новгородской области	А.В. Тимофеева, Заместитель Председателя Правительства Новгородской области	100 %	01.01.2022-31.12.2023	8(8162) 772-560	depobr@edu53.ru
4.	Администратор проекта	К.Ю. Михайлова, министр спорта и молодежной политики Новгородской области		100%	01.01.2022-31.12.2023	(8162) 502-552	sport@novreg.ru
5.	Куратор проекта	А.В. Тимофеева, Заместитель Председателя Правительства Новгородской области	А.В. Тимофеева, Заместитель Председателя Правительства Новгородской области	100%	01.01.2022-31.12.2023	8(8162) 732-297	363@novreg.ru
6.	Участник проекта	А.В. Майоров, министр цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области		20 %	01.01.2022-31.12.2023	8(8162) 76-56-36	digital@novreg.ru

7.	Участник проекта	ГОАУ «Новгородский областной центр «Семья»	С.В. Семёнова, министр труда и социальной защиты населения Новгородской области	100%	01.01.2022-31.12.2023	8(8162)77-60-24	centrsemianov@yandex.ru
8.	Участник проекта	И.Ю. Касперская, директор ГОБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр»	Р.Х. Ломовцева, министр здравоохранения Новгородской области	100%	01.01.2022-31.12.2023	8(8162)64-16-69	searchnow@list.ru
9.	Участник проекта	Ю.С. Боровиков, исполняющий обязанности ректора НовГУ ГОАУ ДПО «Региональный институт профессионального развития» федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования	Е. Н. Серебрякова, министр образования Новгородской области	20%	01.01.2022-31.12.2023	8(8162)97-45-26	novsu@novsu.ru

		«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»					
10.	Участник проекта	А.Б. Пономарев, директор ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат»	С.В. Семёнова, министр труда и социальной защиты населения Новгородской области	50%	01.01.2022-31.12.2023	8 (8162) 736-811	centrsubsid.nov@mail.ru
11.	Участник проекта	А.В. Малинов, ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской области»	С.В. Семёнова, министр труда и социальной защиты населения Новгородской области	50%	01.01.2022-31.12.2023	8(8162)662-850	novoblczn@yandex.ru
12.	Участник проекта	Д.Р. Николаева, директор ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных	С.В. Семёнова, министр труда и социальной защиты населения Новгородской области	20%	01.01.2022-31.12.2023	8(8162)60-88-06	mfc@novreg.ru

		х и муниципальных услуг»					
13.	Участник проекта	Фонд социальной поддержки населения Новгородской области «Сохрани Жизнь»	С.В. Семёнова, министр труда и социальной защиты населения Новгородской области	20%	01.01.2022-31.12.2023	8 (8162) 77-21-83	sohrani_zhizn@mail.ru
14.	Участник проекта	Л.В. Лях, директор ОАУСО «Новгородский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Детство»	С.В. Семёнова, министр труда и социальной защиты населения Новгородской области	20%	01.01.2022-31.12.2023	8(8162) 636-210	nov_podrost_ok@mail.ru
15.	Участник проекта	Н.Р. Шестаков начальник управления информационно й политики Администрации Губернатора Новгородской области	Школьников И.А., заместитель Губернатора Новгородской области	25%	01.01.2022-31.12.2023	8(8162) 776-024	

3. План управления рисками проекта

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект	Ответственный за управление риском	Периодичность мониторинга	Мероприятия по предупреждению /минимизации / страхованию
1.	Организационные риски	Отказ граждан от участия в проекте	средняя	высокая	С.В. Семёнова министр труда и социальной защиты населения Новгородской области	ежеквартально	Мониторинг выполнения проекта, регулярный анализ и при необходимости корректировка мероприятий проекта
		Несвоевременное предоставление сведений участниками проекта	средняя	высокая	С.В. Семёнова министр труда и социальной защиты населения Новгородской области	ежеквартально	Мониторинг выполнения проекта, регулярный анализ и при необходимости корректировка мероприятий проекта

4. План коммуникаций по проекту

№ п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передается информация	Как передается информация
1.	Информация о выполнении текущих мероприятий проекта	Участники проекта	Руководителю проекта	Ежеквартально	Электронная почта
2.	Информация о выполненных мероприятиях проекта	Администратор проекта	Руководителю проекта	Ежеквартально	Электронная почта
3.	Информация о выполненных мероприятиях проекта	Руководитель проекта	Куратору проекта	Ежеквартально	Электронная почта
